

Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid Holland
Definitieve versie 31 december 2016

Overwegingen

Dit uitvoeringsprotocol is tot stand gekomen na overleg tussen **Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Dunea N.V., Evides B.V., Liander N.V., Oasen N.V., Stedin Netbeheer N.V., Westland Infra B.V. en de VELIN**, en is een vastlegging van een nadere invulling van afspraken hoe partijen in het verleggingsproces met elkaar willen omgaan. Het “Raamwerk proces” (zie bijlage) en dit protocol zijn het resultaat van een gezamenlijke inspanning van vertegenwoordigers uit voornoemde brancheorganisaties en het Expertisenetwerk K&L van de Provincie.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (verzoeker) zijn degene die het verzoek tot aanpassing van de kabels en/of leidingen doen. Onder aanpassing wordt onder andere verstaan het verleggen, verwijderen en beschermen van kabels en leidingen en daarmee gerelateerde werken.

De Netwerkbeheerder (acceptant) is degene die het verzoek tot aanpassing van de kabels en/of leidingen aanvaardt en de aanpassing uitvoert. Acceptant voert de werkzaamheden uit en heeft de management-regie over de aanpassing.

Verzoeker en acceptant verplichten zich wederzijds met erkenning van elkaars specifieke rol en met in achtneming van de bedrijfseigen specificaties, managementcontrol en bedrijfsethiek efficiënt en effectief te werken en de werkwijze zoals die in dit protocol ligt besloten binnen de eigen bedrijfsprocessen te implementeren.

1. Inventarisatie, vooroverleg en verzoek tot aanpassing

1.1 De provincie neemt het initiatief tot vooroverleg waarin partijen gezamenlijk de bestaande situatie inventariseren en vaststellen of de ligging van de aanwezige kabel(s) en/of leiding(en) en het door de provincie voorgenomen werk met elkaar conflicteren. Hiertoe zal de provincie zorgdragen voor een adequate informatievoorziening, waaronder in ieder geval begrepen de actuele stand van zaken voor wat betreft de planvorming van het voorgenomen werk en de te verwachten effecten daarvan op de direct en/of indirect bij dat werk betrokken kabel(s) en/of leiding(en).

1.2 Indien tijdens het onder 1.1 bedoelde inventariserende overleg tussen de provincie en de netbeheerder is komen vast te staan dat het door de provincie voorgenomen werk onverenigbaar is met een ongewijzigde ligging van de aanwezige kabel(s) en/of leiding(en) van netbeheerder, zullen partijen in redelijk overleg, doormiddel van een “laagst maatschappelijke kostenanalyse”, zoeken naar de adequate oplossing tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

Indien uit vorenbedoeld vooroverleg blijkt dat aanpassing van de kabel(s) en/of leiding(en) in redelijkheid de enige en noodzakelijke oplossing is, zullen partijen op hoofdlijnen een verleggingsplan uitwerken. Dit verleggingsplan bevat in ieder geval een realistisch verleggingstracé, globale planning en een grove kostenraming. De hiervoor benodigde onderbouwing wordt uitgewerkt op het niveau van schetsontwerp, globale planning en normkosten. Voorts zijn in het verleggingsplan de door de netbeheerder, vanuit het perspectief van veiligheid en de operationele continuïteit van diens netwerk, te stellen technische randvoorwaarden voor de uitvoering van de provinciale werkzaamheden opgenomen, welke gedurende de uitvoering van het provinciale werk door de provincie zullen worden nageleefd.

Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid Holland
Definitieve versie 31 december 2016

1.3 Het onder 1.2 bedoelde verleggingsplan dient het uitgangspunt te zijn voor het door de provincie aan de netbeheerder te richten formele schriftelijke verzoek tot aanpassing. Het verzoek tot aanpassing bevat in voorkomende gevallen tevens de aankondiging van eventuele door de provincie in te trekken ontheffingen en betreft in die zin een appellabel publiekrechtelijk besluit.

1.4 De door de netbeheerder in verband met het onder 1.1 bedoelde inventariserende overleg te maken eigen kosten, komen in beginsel voor rekening van de netbeheerder.

1.5 De door de netbeheerder in verband met het onder 1.2 bedoelde (voor)overleg te maken kosten die het delen van areaalgegevens (ligging, decompositie objecten en elementen) overstijgen, zullen onderdeel uitmaken van de totale aan de uitvoering van de aanpassing verbonden projectkosten en aldus, conform de tussen partijen overeen te komen kostenverdeelsleutel, voor vergoeding in aanmerking komen. Wanneer uit het onder 1.2 bedoelde (voor)overleg evenwel komt vast te staan dat de aanwezige kabel(s) en/of leiding(en) van de netbeheerder ongewijzigd ter plaatse kunnen blijven, zullen de in verband met het onder 1.2 bedoelde (voor)overleg door de netbeheerder gemaakte kosten geheel door de provincie vergoed worden.

2. Projectovereenstemming

Tussen de provincie en netbeheerder dient overeenstemming te bestaan over de exacte omvang van de noodzakelijke aanpassingen, de planning en de (voorlopige) schadevergoeding op basis van het definitief ontwerp van de aanpassing. Deze overeenstemming wordt per aanpassing vastgelegd in een projectovereenstemming. Partijen beslissen wie van beiden de projectovereenstemming opstelt conform bijgevoegd model en ter beoordeling en ondertekening voorlegt aan de wederpartij. De projectovereenstemming dient door beide partijen ondertekend te zijn voor de uitvoering wordt gestart. De projectovereenstemming wordt gezien als een officieel verzoek tot schadevergoeding/nadeelcompensatie en/of een verzoek om toekenning van een voorschot op de definitief vast te stellen schadevergoeding/nadeelcompensatie.

3. Omvang van de uit te voeren werkzaamheden

3.1 De netbeheerder zal, ten behoeve van de vast te stellen projectovereenstemming, een definitief ontwerp voor de aanpassing opstellen en voorleggen aan de provincie. Het definitieve ontwerp dient inzicht te geven in de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden. Het definitieve ontwerp zal onderdeel uitmaken van de projectovereenstemming.

3.2 Afwijkingen van het definitieve ontwerp na ondertekening van de projectovereenstemming die leiden tot een afwijking in de geraamde verleggingskosten als bedoeld in artikel 5.2, zullen door partijen schriftelijk en gemotiveerd aan elkaar worden gemeld. Deze werkzaamheden zullen worden toegevoegd aan het definitief ontwerp tenzij partijen anders beslissen.

3.3 In het definitief ontwerp voor de aanpassing wordt tevens aangegeven welke werkzaamheden aanvullend door de netbeheerder voor eigen rekening worden uitgevoerd en buiten de schadevergoeding vallen.

3.4 In de projectovereenstemming wordt tevens aangegeven welke werkzaamheden door de provincie op verzoek van de netbeheerder ten behoeve van de aanpassing zijn of worden verricht en op welke wijze deze worden verrekend in de voorlopige en definitieve schadevergoeding.

Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid Holland
Definitieve versie 31 december 2016

4. Planning

4.1 Partijen spannen zich in om de werkzaamheden binnen de planning als vastgelegd in de projectovereenstemming te realiseren.

4.2 Partijen zijn verplicht gemotiveerd schriftelijk verslag uit te brengen indien er afwijkingen van de planning te verwachten zijn. Partijen zullen, indien de provincie dit wil, in overleg treden teneinde de gevolgen hiervan voor beide partijen zo veel mogelijk te beperken.

4.3 De provincie zal daar waar in redelijkheid mogelijk en voor zover binnen haar bevoegdheden gelegen, ten behoeve van de tijdige realisatie van de aanpassing, de netbeheerder faciliteren. In dat verband zal de provincie bijvoorbeeld op verzoek van de netbeheerder, bij dreigende knelpunten ten aanzien van het verkrijgen van benodigde rechten en vergunningen, proberen een bijdrage te leveren / trachten te bemiddelen om deze knelpunten op te heffen c.q. te voorkomen.

5 Kostenraming

5.1 De netbeheerder stelt ten behoeve van de vast te stellen projectovereenstemming een kostenraming op, gebaseerd op het in artikel 3.1 bedoelde definitieve ontwerp. Deze kostenraming dient in beginsel per te verleggen kabel of leiding gespecificeerd te worden. Daarbij worden de kosten uitgesplitst naar:

- kosten van ontwerp en begeleiding;
- materiaalkosten;
- uitvoeringskosten en;
- kosten van uit- en inbedrijfstelling.

Additionele kosten die overduidelijk geen “materiaalkosten” en/of “uit- en inbedrijfstellingskosten” betreffen, worden toegewezen aan “kosten van ontwerp en begeleiding” of “uitvoeringskosten”. De netbeheerder spant zich in om - bij verrekening op basis van nacalculatie - de werkzaamheden binnen de kostenraming te realiseren.

5.2 Tijdens de uitvoering van de aanpassing is de netbeheerder verplicht gemotiveerd schriftelijk verslag uit te brengen indien er een substantiële overschrijding van de geraamde projectkosten te verwachten is. In dat verband wordt in ieder geval onder een substantiële overschrijding verstaan:

Raming projectkosten	Overschrijding raming
≥ € 500.000,-	≥ 10%
≥ € 100.000,- tot € 500.000,-	≥ € 50.000,-
< € 100.000,-	≥ € 25.000,-

5.3 Interne kosten worden verrekend tegen de door de netbeheerder normaliter gehanteerde kostprijs, dat wil zeggen het binnen het bedrijf gehanteerde externe verrekeningstarief. In het externe verrekeningstarief zijn overheadkosten inbegrepen, maar geen winstmarges en/of risicotoeslagen.

6 Schadevergoeding netbeheerder

6.1 De schadevergoeding wordt ter keuze van partijen bepaald op basis van nacalculatie (voorlopige en definitieve schadevergoeding) of op basis van een vaste prijs.

6.2 De voorlopige schadevergoeding voor de aanpassing wordt door de provincie vastgesteld met in achtneming van de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving en wordt vastgelegd in de projectovereenstemming. De definitieve schadevergoeding zal, conform artikel 8.3.1, achteraf door de provincie worden vastgesteld middels een formeel besluit. Uitgangspunt is een schadevergoeding per te verleggen kabel of leiding. Per te verleggen kabel of leiding dient de rechtspositie op basis waarvan deze is gelegen, onderling geaccepteerd te worden. Indien sprake is van bundels kabels of leidingen, die aanwezig zijn op gelijke of verschillende rechtsposities, kunnen verzoeker en acceptant overeenkomen dat voor alle betreffende kabels of leidingen één schadevergoedingspercentage wordt gehanteerd, waardoor gecombineerde behandeling mogelijk is.

6.3 Voor de vaststelling van de (voorlopige) schadevergoeding wordt in percentages van de totale te verleggen lengte de rechtspositie per kabel of leiding opgesteld conform bijlage B bij de model-projectovereenstemming, met inachtneming van het gestelde in artikel 6.2. Partijen spreken af wie deze taak verricht.

6.4 De provincie zal een overzicht van de desbetreffende kadastrale tenaamstelling verschaffen aan de netbeheerder. De netbeheerder zal, mede op basis van dat overzicht, de gegevens aanleveren doormiddel waarvan aldaar t.b.v. de netbeheerder gevestigde zakelijke rechten aangetoond worden. De netbeheerder draagt tevens zorg voor het aantonen van de vergunningen. De provincie zal desgewenst ondersteuning verlenen.

6.5 De kosten, gemaakt door de netbeheerder en provincie (zoals bedoeld in artikel 3.4) ten behoeve van de voorbereiding en de opstelling van de projectovereenstemming nadat het schriftelijk verzoek tot aanpassing is ingediend, maar vóór de totstandkoming van de projectovereenstemming maken deel uit van de verleggingskosten. In geval de provincie het verzoek tot aanpassing intrekt vóór de totstandkoming van de projectovereenstemming, zullen alle reeds door de netbeheerder gemaakte kosten, waaronder begrepen de onder artikel 1.5 bedoelde kosten, geheel door de provincie aan de netbeheerder worden vergoed.

6.6 Indien door omstandigheden gelegen buiten de invloedssfeer van de netbeheerder het conform artikel 3.1 in de projectovereenstemming vastgelegde definitieve ontwerp voor de aanpassing gewijzigd wordt en/of de aanpassing niet conform planning kan worden uitgevoerd, zullen alle in verband daarmee door de netbeheerder gemaakte en gedragen extra kosten volledig door de provincie aan de netbeheerder worden vergoed.

6.7 Indien de provincie niet binnen een termijn van drie jaren na voltooiing van de aanpassing aangevangen is met de realisatie van het project waarvoor de aanpassing dient te worden verricht, zal de daardoor door de netbeheerder geleden schade volledig door de provincie worden vergoed.

Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid Holland
Definitieve versie 31 december 2016

Hetzelfde geldt voor situaties waarin, na voltooiing van het project van de provincie, komt vast te staan dat de aanpassing achteraf bezien onnodig was.

7 Schadevergoeding en facturering op basis van een vaste prijs

7.1 Indien de geraamde kosten van het definitieve ontwerp lager zijn dan € 25.000,-- wordt de raming beschouwd als een begroting voor een vaste prijs aanbidding, tenzij partijen anders beslissen. De definitieve schadevergoeding wordt, in afwijking van hetgeen bepaald in artikel 6.2, door de provincie alsdan vooraf vastgesteld en vastgelegd in de projectovereenstemming op basis van het definitieve ontwerp, de daarbij behorende begroting op basis van een vaste prijs en de onderling geaccepteerde rechtsposities. Ook indien de geraamde kosten hoger zijn dan € 25.000,-- kunnen partijen ervoor kiezen de raming te beschouwen als een begroting voor een vaste prijs aanbidding.

7.2 Na voltooiing van de aanpassing dient acceptant de factuur in. Betaling van de factuur aan de netbeheerder zal plaatsvinden binnen 30 dagen na datum van verzending van de factuur, indien de factuur voldoet aan de eisen voor indiening zoals vastgelegd in de projectovereenstemming. Bij overschrijding van de termijn kan de netbeheerder de wettelijke rente in rekening brengen.

7.3 Indien de schadevergoeding wordt gebaseerd op een vaste prijs zijn de artikelen 5.2 en 8 niet van toepassing.

8 Schadevergoeding en facturering op basis van nacalculatie

8.1 *Schadevergoeding*

8.1.1 Bij een aanpassing op basis van nacalculatie wordt de voorlopige schadevergoeding geraamd op basis van het definitief ontwerp, de daarbij behorende kostenraming en de op dat moment bekend zijnde rechtsposities - e.e.a. conform bijlagen A en B bij de model-projectovereenstemming - en vermeld in de projectovereenstemming.

8.1.2 Na voltooiing van de aanpassing wordt de definitieve schadevergoeding op basis van de werkelijke verleggingskosten en de onderling geaccepteerde rechtsposities door de provincie vastgesteld conform bijlagen B en E bij de model-projectovereenstemming.

8.1.3 De netbeheerder heeft het recht om uiterlijk voor de vaststelling van de definitieve schadevergoeding de rechtsposities aan te tonen. Voor de vaststelling van de voorlopige schadevergoeding worden niet aangetoonde zakelijke rechten vergoed op basis van de rechtspositie niet zakelijk recht.

8.1.4 Betalingen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na datum van verzending van de factuur die voldoet aan de eisen van indiening zoals vastgelegd in de projectovereenstemming c.q. de mededeling en het verzoek als bedoeld in artikel 8.3.5. Bij overschrijding van de termijn kan de wederpartij de wettelijke rente in rekening brengen.

8.2 *Tussentijdse factuur*

De voorlopige schadevergoeding wordt in beginsel op basis van de werkelijk gemaakte kosten en de gerealiseerde voortgang tot maximaal 90% van de voorlopige schadevergoeding betaald volgens een

Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid Holland
Definitieve versie 31 december 2016

in de projectovereenstemming uit te werken factureringsschema. Partijen kunnen ook overeenkomen dat betaling geschiedt na afloop van de werkzaamheden op basis van de eindspecificatie conform het gestelde in artikel 8.3. Bij indiening van de tussentijdse factuur zal de netbeheerder de voortgang toelichten volgens de hiervoor in de model-projectovereenstemming opgenomen bijlage D.

8.3 *Eindspecificatie en eindfactuur*

8.3.1 De definitieve schadevergoeding wordt door de verzoeker achteraf vastgesteld aan de hand van de door de netbeheerder werkelijk gemaakte verleggingskosten ten behoeve van de in de projectovereenstemming genoemde werkzaamheden. De netbeheerder overlegt hiertoe binnen 12 maanden na voltooiing van de aanpassing een naar kostensoort gespecificeerde eindspecificatie aan de provincie. Deze eindspecificatie zal worden opgesteld conform bijlage E bij de model-projectovereenstemming. Op verzoek van de provincie dient acceptant (netbeheerder) het moment van voltooiing van de aanpassing te kunnen aantonen middels een schriftelijke vastlegging van de oplevering conform artikel 10.1 van U.A.V. 2012 (of gelijkwaardig).

8.3.2 De netbeheerder zal in de eindspecificatie aangeven of en welk deel van de aanpassing voor eigen rekening van de netbeheerder is uitgevoerd.

8.3.3 De netbeheerder verstrekt op aanvraag van de provincie onderliggende gegevens en een nadere onderbouwing van de gemaakte kosten voorzover in redelijkheid nodig voor toetsing en controle van de voorgestelde definitieve schadevergoeding.

8.3.4 De provincie zal de eindspecificatie binnen drie maanden na datum van verzending van de eindspecificatie, welke voldoet aan de eisen van indiening zoals vastgelegd in de projectovereenstemming, beoordelen en aan de netbeheerder schriftelijk laten weten of de eindspecificatie al dan niet akkoord bevonden is.

8.3.5 Indien de provincie de eindspecificatie akkoord heeft bevonden, stelt de provincie de definitieve schadevergoeding vast. De provincie deelt dit schriftelijk mede aan de netbeheerder en verzoekt om een credit- c.q. een eindfactuur.

8.3.6 Indien uiterlijk 6 maanden na indiening van de eindspecificatie partijen hierover geen overeenstemming hebben bereikt stelt de provincie de definitieve schadevergoeding eenzijdig vast en deelt dit schriftelijk mede aan de netbeheerder. Partijen kunnen wettelijke rente claimen, te rekenen vanaf 4 maanden na verzending van de eindspecificatie, over het te veel respectievelijk te weinig betaalde.

8.3.7 De netbeheerder overlegt op verzoek van de provincie bij de eindspecificatie een accountantsverklaring conform bijlage C bij de model-projectovereenstemming. De kosten voor deze accountantsverklaring maken onderdeel uit van de verleggingskosten zoals bedoeld in artikel 8.3.1.

9 Informatievoorziening

9.1 Partijen zullen over en weer, zowel actief als op verzoek van de ander, voor de aanpassing relevante informatie aan elkaar uitwisselen.

Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid Holland
Definitieve versie 31 december 2016

9.2 Partijen gaan vertrouwelijk om met elkaars informatie.

10 Toepasselijk recht

Op de projectovereenstemming is Nederlands recht van toepassing.

Bijlagen:

- Raamwerk proces
- Model projectovereenstemming
- Bijlage A: Kostenraming
- Bijlage B: Rechtsposities
- Bijlage C: Controleprotocol en accountantsverklaring
- Bijlage D: Voortgangsrapportage
- Bijlage E: Eindspecificatie bij nacalculatie
- Documentenlijst